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Asignaciones para Desarrollo Propio

Asignaciones para Desarrollo Mixto

Contratos para la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos

Contratos de servicios con y sin riesgo
Contratos integrales (CIEPs, CSIEE)

Contratos Mixtos

Asociaciones con PEMEX y migraciones
Individuales o en consorcio

Licencia, Producción Compartida, etc.

ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN RECURSOS PROSPECTIVOS NACIONALES

Fuente: Secretaría de Energía

412

104

183

Diversidad de oportunidades y esquemas en Exploración y 
Extracción



Fuente: WodoMac – Estudio elaborado para AMEXHI

Importancia de tener un régimen adecuado para cada tipo 
de proyecto

PROYECTOS NO CONVENCIONALES EN MÉXICO

La toma total del Estado en México incluye el
régimen fiscal propio de las Asignaciones más
la participación de PEMEX.



Necesidad de continuar con la simplificación regulatoria

Es necesario realizar una
simplificación y consolidación
integral para viabilizar los
proyectos de hidrocarburos y
acelerar su desarrollo.
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Dep Tema Proceso Comentarios Requisito para iniciar/continuar operacionesDuración DN Inicio Fin Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
ASEA SASISOPA Elaboración Conformación 0 30 01-ene-26 31-ene-26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASEA SASISOPA Autorización Conformación (CURR) 1 49 31-ene-26 21-mar-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENER PLANES Elaboración Plan Exploración 0 60 01-ene-26 02-mar-26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENER PLANES Aprobación Plan Exploración 1 81 02-mar-26 22-may-26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SE CAP, C, TT Opinión Favorable CN, C, TT 1 0 22-may-26 22-may-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASEA SASISOPA Elaboración implementación Exploración 0 60 01-ene-26 02-mar-26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASEA SASISOPA Autorización implementación Exploración 1 231 02-mar-26 19-oct-26 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASEA MIA Elaboración Informe Preventivo 0 20 02-mar-26 22-mar-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASEA MIA Pronunciamiento Informe preventivo 1 28 22-mar-26 19-abr-26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENER PLANES Ejecución Plan Exploración 0 270 19-oct-26 16-jul-27 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OP PLANES Estudios sísmicos (adquisición, procesamiento, int) Identificación de zonas de interés0 19-oct-26 16-jul-27 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OP PLANES Elaboración modificación Plan Exploración 0 30 16-jul-27 15-ago-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENER PLANES Aprobación modificación Plan Exploración 1 62 15-ago-27 16-oct-27 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASEA MIA Elaboración MIA-R 0 60 16-jul-27 14-sep-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASEA MIA Autorización MIA-R 1 336 14-sep-27 15-ago-28 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENER OC SUP Acuerdos Negociación, mediación (SEDATU, Testigos Soc), formalización, sentencia juez, cosa juzgada1 180 16-jul-27 12-ene-28 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENER POZO Elaboración VCD 0 60 16-jul-27 14-sep-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENER POZO Autorización Perforación Junto con Modificación Plan Exploración1 55 14-sep-27 08-nov-27 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASEA POZO Elaboración ARSH 0 60 16-jul-27 14-sep-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASEA POZO Autorización ARSH 1 42 14-sep-27 26-oct-27 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONAGUA AGUA Documentación para concesión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONAGUA AGUA Otorgamiento concesión Art 22 LAN, 60 DH1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OP POZO Caminos, localización, obra civil, infraestructura Considera especificaciones de normas: NOM-001-ASEA-2019 (RESIDUOS) NOM-006-ASEA-2017 (TANQUES ALMACENAMIENTO PETRÓLEO) NOM-014-ASEA-2022 (POZOS TERRESTRES) NOM SOBRE AGUA PRODUCIDA Y FLUIDOS DE RETORNO 0 60 15-ago-28 14-oct-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASEA SASISOPA Aviso de modificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENER POZO Prórroga autorización perforación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENER COMER Permiso comercialización 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OP POZO Perforación, terminación y prueba de prod Posibilidad de producción desde exploración: medición, infraestructura, comercialización, contraprestaciones, recuperación de costos0 90 14-oct-28 12-ene-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENER PLANES Descubrimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENER PLANES Elaboración Programa Piloto 0 60 12-ene-29 13-mar-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENER PLANES Aprobación Programa Piloto 1 69 13-mar-29 21-may-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASEA MIA Elaboración modificación MIA-R 0 60 13-mar-29 12-may-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASEA MIA Autorización modificación MIA-R Autorización, resolutivo, condicionantes, medidas de mitigación, ETE, contratación garantías1 105 12-may-29 25-ago-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASEA USO SUELO Elaboración solicitud cambio uso suelo ETJ, documentación, propietarios, compensación ambiental0 60 13-mar-29 12-may-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASEA USO SUELO Autorización cambio uso suelo 1 182 12-may-29 10-nov-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENER POZO Elaboración VCD Varios pozos0 30 13-mar-29 12-abr-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENER POZO Autorización Perforación Junto con Modificación Plan Exploración1 55 12-abr-29 06-jun-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENER POZO Prórroga autorización perforación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASEA POZO Elaboración ARSH Varios pozos0 30 13-mar-29 12-abr-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASEA POZO Autorización ARSH 1 42 12-abr-29 24-may-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENER OC SUP Acuerdos Negociación, mediación (SEDATU, Testigos Soc), formalización, sentencia juez, cosa juzgada1 180 13-mar-29 09-sep-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OP POZO Caminos, localización, obra civil, infraestructura Considera especificaciones de normas: NOM-001-ASEA-2019 (RESIDUOS) NOM-006-ASEA-2017 (TANQUES ALMACENAMIENTO PETRÓLEO) NOM-014-ASEA-2022 (POZOS TERRESTRES) NOM SOBRE AGUA PRODUCIDA Y FLUIDOS DE RETORNO 0 60 10-nov-29 09-ene-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASEA SASISOPA Aviso de modificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OP POZO Perforación, terminación y prueba de prod Posibilidad de producción desde exploración: medición, infraestructura, comercialización, contraprestaciones, recuperación de costos0 60 09-ene-30 10-mar-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASEA SASISOPA Aviso de modificación Empresa de perforación0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENER PLANES Comercialidad 1 0 10-mar-30 10-mar-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENER PLANES Elaboración Programa Transición 0 30 10-mar-30 09-abr-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENER PLANES Aprobación Programa Transición y pozos tipo 1 62 09-abr-30 10-jun-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OP PLANES Ejecución Programa Transición 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASEA MIA Elaboración modificación MIA-R 0 30 10-mar-30 09-abr-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASEA MIA Autorización modificación MIA-R Autorización, resolutivo, condicionantes, medidas de mitigación, ETE, contratación garantías1 104 09-abr-30 22-jul-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASEA SASISOPA Aviso de modificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENER PLANES Elaboración Plan Desarrollo Pozos, infraestructura, medición, comercialización, aprovechamiento de gas0 90 10-jun-30 08-sep-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENER PLANES Aprobación Plan Desarrollo 1 83 08-sep-30 30-nov-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

SE CN, C, TT Opinión CN, Cap, TT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENER POZO Elaboración VCD 0 30 30-nov-30 30-dic-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENER POZO Autorización Perforación Junto con Modificación Plan Exploración1 55 30-dic-30 23-feb-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

ASEA POZO Elaboración ARSH 0 30 30-nov-30 30-dic-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASEA POZO Autorización ARSH 1 42 30-dic-30 10-feb-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

ASEA SASISOPA Elaboración SASISOPA Desarrollo 0 90 10-jun-30 08-sep-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASEA SASISOPA Autorización SASISOPA Desarrollo 1 231 08-sep-30 27-abr-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0

ASEA MIA Elaboración MIA-R Requiere información muy detallada sobre ubicación de pozos por perforar, prácticas de perforación, terminación1 30 08-sep-30 08-oct-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

ASEA MIA Autorización MIA-R 1 336 08-oct-30 09-sep-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0

ASEA USO SUELO Elaboración solicitud cambio uso suelo ETJ, documentación, propietarios, compensación ambiental0 30 08-sep-30 08-oct-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

ASEA USO SUELO Autorización cambio uso suelo 1 182 08-oct-30 08-abr-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0

CONAGUA AGUA Documentación para concesión 0 60 08-sep-30 07-nov-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

CONAGUA AGUA
Otorgamiento concesión, diseño de Redes de 

Monitoreo Art 22 LAN, 60 DH
1 120 30-nov-30 30-mar-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

CONAGUA AGUA
Obras civiles y perforación de pozos redes de 

monitoreo
1 60 09-sep-31 08-nov-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

CONAGUA AGUA Instrumentación, toma de info, Línea Base del Agua 1 120 08-nov-31 07-mar-32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

OP POZO Caminos, localización, obra civil, infraestructura Considera especificaciones de normas: NOM-001-ASEA-2019 (RESIDUOS) NOM-006-ASEA-2017 (TANQUES ALMACENAMIENTO PETRÓLEO) NOM-014-ASEA-2022 (POZOS TERRESTRES) NOM SOBRE AGUA PRODUCIDA Y FLUIDOS DE RETORNO 0 60 07-mar-32 06-may-32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

OP POZO Perforación, terminación y prueba de prod Posibilidad de producción desde exploración: medición, infraestructura, comercialización, contraprestaciones, recuperación de costos0 60 06-may-32 05-jul-32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Considerando únicamente los principales 
trámites y autorizaciones (SENER, ASEA, 

CONAGUA).



Generar un clima de inversión atractivo depende de que 
múltiples factores estén alineados 

RÉGIMEN 
FISCAL

TÉRMINOS 
CONTRACTUALES

SOSTENIBILIDAD
DESEMPEÑO

INSTITUCIONAL

INFRAESTRUCTURA EFICIENCIA
REGULATORIA



amexhi@amexhi.org

¡Gracias!
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